



die vier reformierten Kirchgemeinden im Furttal
Buchs Dällikon/Dänikon Otelfingen/Boppelsen/Hüttikon Regensdorf

20.9.2016

SYF – «work in progress» wie geplant

Nach dem Richtungsentscheid zur Bildung einer grossen Kirchgemeinde Furttal mit Ortskirche-Kommissionen im Juni 2016 ist die SYF-Steuergruppe nun dabei, das Ortskirche-Konzept für eine furttalweite Kirchgemeinde zu konkretisieren. Wie der Artikel im «Furttaler» vom 16. September 2016 mit der Präsentation des neuen regionalen Jugendpfarrers Samuel Hertner zeigt, entwickeln sich die Bestrebungen für eine übergemeindliche Zusammenarbeit im Furttal bereits auf verschiedenen Ebenen erfreulich weiter. So haben – wie anlässlich der SYF-Forumsveranstaltung vom 29.6.2016 in Otelfingen angekündigt – inzwischen auch die fünf SYF-Sachgruppen zu folgenden Themenkreisen ihre Arbeit aufgenommen:

- Sachgruppe Ortskirche-Kommissionen (OKK)
- Sachgruppe Kirchliches & Diakonie (K&D)
- Sachgruppe Finanzen & Immobilien (F&I)
- Sachgruppe Verwaltung & Personal (V&P)
- Sachgruppe Informatik & Kommunikation (I&K)

Insgesamt engagieren sich gut 20 sachverständige Kirchenpflege-, RPK- und Kirchgemeindemitglieder aus allen vier Gemeinden in den Sachgruppen ihres jeweiligen Kompetenzgebiets. Ausgehend vom aktuellen Ist-Zustand in den Gemeinden, werden die Experten bis Ende Jahr die entscheidenden Grundlagen zusammentragen zu bevorstehenden Weichenstellungen, Massnahmen und Entscheidungen, welche die Kirchenpflegen bei einem Zusammenschluss der vier Kirchgemeinden rechtzeitig zu treffen hätten. Diese Sachgruppen-Erkenntnisse dienen hernach als Basis für die Erarbeitung einer neuen, regionalen Kirchgemeindeordnung, welche die Funktionsweise der neuen, grossen Kirchgemeinde Furttal und ihrer Ortskirchen nach einem Zusammenschluss regeln würde.

Parallel dazu sucht die SYF-Steuergruppe die weitere Konkretisierung des Ortskirche-Konzeptes samt Kirchgemeindeordnung laufend soweit mit den Vorschlägen von KirchgemeindePlus und den Entwicklungen in der Landeskirche abzustimmen, dass der SYF-Projektplan mit einer Endabstimmung im Juni 2017 eingehalten werden kann.

Sobald weitere Ergebnisse aus den Sachgruppen und von Seiten Landeskirche vorliegen, werden wir wieder informieren.

Barbara Gözl
Projektleitung SYF